

Anno 2010

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.

Responsabile Centro: Gandellini Stefano

Progetto Gestionale : Potenziare lo Sportello del Cittadino - Anagrafe - Stato Civile

Responsabile Progetto : Gandellini Stefano

Data Scadenza : 31/12/2013

Nr.: 8 Titolo: Potenziare lo Sportello del Cittadino - Anagrafe - Stato Civile 07/12/2006 Responsabile: Gandellini Stefano

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: Incidenza: 10 % Sociale: ☐ Per Legge: ☐ Completato: ☐ Classificabile: ☐

Nr.: 1	Azione: Predisposizione di un progetto per il potenziamento del servizio in frazione a S. Vittoria		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2010	31/12/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi	
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore Artoni Elena Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0	0	0	0	
	Costo	U.tà Misura : Ore Panizzi Monica Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	U.tà Misura : Ore Sessi Marialuisa Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	0	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		

ULTIMA VERIFICA

Data: 30/06/2010

Valore: 4

Livello: Ottimo

Eseguita da: MAGGIOLI

Note:

STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 100%

Verifica Manuale: ☐


Indicatore: PRCRAGG68 Percentuale raggiungimento obiettivo

% Incidenza: 1


Valutazione:

Livello:


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano									
Progetto Gestionale : Implementare un sistema di Carta dei Servizi basata sul workflow documentale														
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/12/2011									
Nr.:	6	TITOLO: Implementare un sistema di Carta dei Servizi basata sul workflow documentale 18/08/2009				Responsabile: Gandellini Stefano								
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo														
Note:														
Provvedimento:					Incidenza:	10 %	Sociale:	☐	Per Legge:	☐	Completato:	☐	Classificabile:	☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Mappatura dei servizi e dei flussi documentali anche ai fini della predisposizione di un nuovo regolamento sul procedimento amm.vo				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:					
					01/01/2010	31/12/2010								
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi						
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo							
	Costo	U.tà Misura : Ore Lina Anna Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00							
			Rilevazione											
			Scarto (%)	0	0	0	0							
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00							
			Rilevazione											
			Scarto (%)	0	0	0	0							
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	30,00	€ 0,00								
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00								
		Scarto (%)	0	0	+ 233,33	0								
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00					
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00					
					Scarto (%)		0		0					
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00					
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00					
					Scarto (%)		0		0					
ULTIMA VERIFICA														
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI								
Note:														
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐														
Indicatore: PRCRAGG67 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:					


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Attuare un nuovo Piano della formazione personalizzato											
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/12/2010						
Nr.: 9		Titolo: Attuare un nuovo Piano della formazione personalizzato 18/08/2009				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 9 Politiche economiche, sostegno all'impresitoria e tutela del lavoro - Progetto : 2009/1 Sviluppo economico											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 10 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Predisporre un nuovo piano della formazione e raccogliere le opportunità formative				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/ Ricavi				
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
					Rilevazione						
					Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00		
					Scarto (%)	0	0	-90	0		
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
Nr.: 2	Azione: 2 - Monitorare e stimolare la partecipazione dei dipendenti				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/ Ricavi				
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
					Rilevazione						
					Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	20,00	€ 0,00		
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	15,00	€ 0,00		
					Scarto (%)	0	0	-25	0		
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
ULTIMA VERIFICA											

Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.				Responsabile Centro: Gandellini Stefano			
Progetto Gestionale : Attuare un nuovo Piano della formazione personalizzato Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 31/12/2010							
Nr.: 9		Titolo: Attuare un nuovo Piano della formazione personalizzato 18/08/2009			Responsabile: Gandellini Stefano		
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 9 Politiche economiche, sostegno all'"imprenditoria e tutela del lavoro - Progetto : 2009/1 Sviluppo economico							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza: 10 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐
						Completato: ☐	Classificabile: ☐
ULTIMA VERIFICA							
Data: 30/06/2010		Valore: 3		Livello: Buono		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 :				Previsto: 50 %		Rilevato: 43 %	
						Verifica Manuale: ☐	
Indicatore: PRCRAGG69 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione: Livello:	


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Istituire un ufficio stampa del Comune di Gualtieri Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 31/12/2011											
Nr.: 10		Titolo: Istituire un ufficio stampa del Comune di Gualtieri 18/08/2009				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐		Classificabile: ☐
Nr.: 2	Azione: Realizzare direttamente almeno 10 comunicati stampa all'anno				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi		Risultati/Ricavi		
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
			Costo	U.tà Misura : Ore Tirelli Chiara Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
	Rilevazione										
	Scarto (%)	0			0	0	0				
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00				
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00				
			Scarto (%)	0	0	-99	0				
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010		Valore: 0		Livello: Insufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 1% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG70 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano					
Progetto Gestionale : Realizzazione Audit interni										
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/05/2014					
Nr.: 3		Titolo: Realizzazione Audit interni 31/08/2009				Responsabile: Gandellini Stefano				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell"innovazione nell"Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Realizzare almeno un audit interno secondo il sistema ISO 9001				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
					01/01/2010	31/12/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi		Risultati/Ricavi	
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
			Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
	Rilevazione									
	Scarto (%)	0			0	0	0			
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00			
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	2,00	€ 0,00			
			Scarto (%)	0	0	+ 100	0			
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
ULTIMA VERIFICA										
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG65 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano					
Progetto Gestionale : Snellimento attività di notifica										
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/12/2010					
Nr.: 4		Titolo: Snellimento attività di notifica 31/08/2009				Responsabile: Gandellini Stefano				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Riduzione del numero di notifiche a consiglieri del 50% rispetto al 2009				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
					01/01/2010	31/12/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi		Risultati/Ricavi	
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore NOSARI DANIELA Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00			
			Rilevazione							
			Scarto (%)	0	0	0	0			
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00			
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00			
			Scarto (%)	0	0	0	0			
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
ULTIMA VERIFICA										
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG66 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Numero di giorni intercorrenti tra l'avvio di una determinazione e la conclusione Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 01/05/2014											
Nr.: 1		Titolo: Numero di giorni intercorrenti tra l'avvio di una determinazione e la conclusione 01/09/2009				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Mantenimento di un numero di giorni inferiore a 20				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi				
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo				
	Costo	U.tà Misura : Ore Lina Anna Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00				
			Rilevazione								
			Scarto (%)	0	0	0	0				
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00				
			Rilevazione								
			Scarto (%)	0	0	0	0				
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	20,00	€ 0,00					
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	17,66	€ 0,00					
		Scarto (%)	0	0	-11,7	0					
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00				
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00				
			Scarto (%)		0		0				
TOTALE OBIETTIVO			Previsione		€ 0,00		€ 0,00				
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00				
			Scarto (%)		0		0				
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 88% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG63 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Tempi di conclusione pratiche di immigrazione in giorni Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 01/05/2014											
Nr.: 2		Titolo: Tempi di conclusione pratiche di immigrazione in giorni 01/09/2009				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell"innovazione nell"Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 10 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Mantenere i tempi di conclusione pratiche di immigrazione entro 90 gg.				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi				
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Artoni Elena Ruolo:	Previsione		0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00			
			Rilevazione								
			Scarto (%)		0	0	0	0			
	Costo	U.tà Misura : Ore Panizzi Monica Ruolo:	Previsione		0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00			
			Rilevazione								
			Scarto (%)		0	0	0	0			
Costo	U.tà Misura : Ore Sessi Marialuisa Ruolo:	Previsione		0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00				
		Rilevazione									
		Scarto (%)		0	0	0	0				
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione		0,00	€ 0,00	90,00	€ 0,00				
		Rilevazione		0,00	€ 0,00	79,90	€ 0,00				
		Scarto (%)		0	0	-11,23	0				
TOTALE AZIONE				Previsione			€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione			€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)			0		0		
TOTALE OBIETTIVO				Previsione			€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione			€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)			0		0		
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010 Valore: 4 Livello: Ottimo Eseguita da: MAGGIOLI Note: STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50 % Rilevato: 89 % Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG64 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano					
Progetto Gestionale : Istruire una seconda figura (Tellini) nell'utilizzo del software Maggioli di gestione atti amministrativi										
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/12/2010					
Nr.: 11		Titolo: Istruire una seconda figura (Tellini) nell'utilizzo del software Maggioli di gestione atti amministrativi 26/01/2010				Responsabile: Gandellini Stefano				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	
							Completato: ☐		Classificabile: ☐	
Nr.: 1	Azione: Numero di atti generati dal secondo operatore pari a 5				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
					01/01/2010	31/12/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi			
					Q.tà	Importo		Q.tà		Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
					Rilevazione					
					Scarto (%)	0	0	0	0	
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00	
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00	
					Scarto (%)	0	0	-98	0	
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
				Scarto (%)		0		0		
ULTIMA VERIFICA										
Data: 30/06/2010		Valore: 0		Livello: Insufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 2% Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG71 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Progetto Gestionale : Incremento utilizzo PEC per ufficio anagrafe									
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano							Data Scadenza : 31/12/2010		

Nr.: 12					Titolo: Incremento utilizzo PEC per ufficio anagrafe 26/01/2010					Responsabile: Gandellini Stefano									
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo																			
Note:																			
Provvedimento:										Incidenza: 10 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐		Completato: ☐		Classificabile: ☐	


Nr.: 1	Azione: 1 - Inviare 10 PEC da ufficio anagrafe in un anno										Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:				
											01/01/2010	31/12/2010							
	Costo/ Risultato	Risorsa									Costi				Risultati/Ricavi				
											Q.tà	Importo		Q.tà	Importo				
	Costo	U.tà Misura : Ore Artoni Elena Ruolo:									Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00			
											Rilevazione								
											Scarto (%)	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	Costo	U.tà Misura : Ore Lina Anna Ruolo:									Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00			
											Rilevazione								
											Scarto (%)	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
Costo	U.tà Misura : Ore Panizzi Monica Ruolo:									Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00				
										Rilevazione									
										Scarto (%)	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>				
Costo	U.tà Misura : Ore Sessi Marialuisa Ruolo:									Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00				
										Rilevazione									
										Scarto (%)	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>				
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso									Previsione	0,00	€ 0,00		10,00	€ 0,00				
										Rilevazione	0,00	€ 0,00		25,00	€ 0,00				
										Scarto (%)	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>+ 150</i>	<i>0</i>				
TOTALE AZIONE										Previsione		€ 0,00			€ 0,00				
										Rilevazione		€ 0,00			€ 0,00				
										Scarto (%)		<i>0</i>			<i>0</i>				
TOTALE OBIETTIVO										Previsione		€ 0,00			€ 0,00				
										Rilevazione		€ 0,00			€ 0,00				
										Scarto (%)		<i>0</i>			<i>0</i>				

ULTIMA VERIFICA																								
Data: 30/06/2010					Valore: 4					Livello: Ottimo					Eseguita da: MAGGIOLI									
Note:																								
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐																								
Indicatore: PRCRAGG72 Percentuale raggiungimento obiettivo										% Incidenza: 1					Valutazione:					Livello:				


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Implementazione Albo pretorio on lin Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 31/12/2010											
Nr.: 13		Titolo: Implementazione Albo pretorio on lin 26/01/2010				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 10 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐		Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Numero atti pubblicati on line 50 per anno				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi		Risultati/Ricavi		
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
			Costo	U.tà Misura : Ore Lina Anna Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
	Rilevazione										
	Scarto (%)	0			0	0	0				
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00				
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00				
			Scarto (%)	0	0	-99,8	0				
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010 Valore: 0 Livello: Insufficiente Eseguita da: MAGGIOLI Note: STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 0% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG73 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Istituire un servizio di SMS e Memoring per la cittadinanza Responsabile Progetto : Gandellini Stefano Data Scadenza : 31/12/2010											
Nr.: 14		Titolo: Istituire un servizio di SMS e Memoring per la cittadinanza 26/01/2010				Responsabile: Gandellini Stefano					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 5 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐		Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Inviare un numero di messaggi per anno pari a 10				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi		Risultati/Ricavi		
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
			Costo	U.tà Misura : Ore Vergnani Paola Ruolo:	Previsione	10,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
	Rilevazione										
	Scarto (%)	-100			0	0	0				
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00				
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00				
			Scarto (%)	0	0	-99	0				
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010		Valore: 0		Livello: Insufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 1% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG74 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.					Responsabile Centro: Gandellini Stefano						
Progetto Gestionale : Revisionare la metodologia di valutazione dei dipendenti e la CCDI											
Responsabile Progetto : Gandellini Stefano					Data Scadenza : 31/12/2010						
Nr.: 15	Titolo: Revisionare la metodologia di valutazione dei dipendenti e la CCDI 26/01/2010				Responsabile: Gandellini Stefano						
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 10 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Adozione di una revisione della procedura di valutazione dell'Ente				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi				
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:			Previsione	2,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
					Rilevazione						
					Scarto (%)	-100	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,50	€ 0,00		
					Scarto (%)	0	0	-50	0		
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
				Scarto (%)		0		0			
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010		Valore: 2		Livello: Sufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 50% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG75 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro :	CR5	SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	Responsabile Centro:	Gandellini Stefano
-----------------	-----	------------------------------	-----------------------------	--------------------

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
	Scarto (%)		0		0