

Anno 2009

## PIANO DEGLI OBIETTIVI

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

<b>Progetto Gestionale :</b> Gestione documentale informatizzata	<b>Data Scadenza :</b> 31/12/2008
<b>Responsabile Progetto :</b> Gandellini Stefano	

<b>Nr.:</b> 5	<b>Titolo:</b> Gestione documentale informatizzata	<b>Responsabile:</b> Gandellini Stefano
---------------	--	---

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

<b>Provvedimento:</b>	<b>Incidenza:</b> 10 %	<b>Sociale:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Per Legge:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Completato:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Classificabile:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------	--	--	---	--

<b>Nr.:</b> 3	<b>Azione:</b> Numerazione Determine per Servizio (Azione ancora da verificare) AZIONE SOSTITUITA CON: Istruire Tellini Antonella per gestione atti amm.vi	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Attività da intraprendere dopo la messa a regime dell'ufficio paghe associato
		01/06/2009	31/12/2009	01/06/2009		

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	90,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-10	0

<b>TOTALE AZIONE</b>			<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
			<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
			<b>Scarto (%)</b>	0		0

<b>Nr.:</b> 6	<b>Azione:</b> Attivazione PEC in uscita	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero PEC Numero di Mail di Posta Elettronica Certificata inviata in un anno	<b>Previsione</b>	5,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	10,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	+ 100	0	0	0
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Lina Anna <b>Ruolo:</b> Coordinamento e operatività	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>				
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0

<b>TOTALE AZIONE</b>			<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
			<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
			<b>Scarto (%)</b>	0		0

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Gestione documentale informatizzata  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2008

**Nr.:** 5 **Titolo:** Gestione documentale informatizzata **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 10 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 7	<b>Azione:</b> Attivazione servizio VOIP per sistema telefonico	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> tempi di realizzazione sono legati a fornitori esterni all'Ente (Telecom)
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009		

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Euro 96 SPESE TELEFONICHE E NOLO IMPIANTI FAX	<b>Previsione</b>	0,00	€ 20.000,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 31.543,20	0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	+ 57,71	0	0
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Brozzi Daniele <b>Ruolo:</b> Coordinamento attività fornitore	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>				
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	80,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-20	0
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 20.000,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 31.543,20		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		+ 57,71		0

<b>Nr.:</b> 8	<b>Azione:</b> Incremento utilizzo PEC per corrispondenza ufficio demografico	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> I tempi si sono dilatati a seguito delle necessità formative e di utilizzo delle apparecchiature informatiche
		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009		


<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-50	0
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		0		0

<b>Nr.:</b> 9	<b>Azione:</b> Attivazione Albo Pretorio virtuale e pubblicazione on line delibere	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Effettuato l'ordine di fornitura. Il termine normativo è stato prorogato al 01/07/2010
		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009		


<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.				<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano				
<b>Progetto Gestionale :</b> Gestione documentale informatizzata							<b>Data Scadenza :</b> 31/12/2008	
<b>Responsabile Progetto :</b> Gandellini Stefano								
<b>Nr.:</b> 5		<b>Titolo:</b> Gestione documentale informatizzata			<b>Responsabile:</b> Gandellini Stefano			
<b>Rif. Programma R.P.P.:</b> Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo								
<b>Note:</b>								
<b>Provvedimento:</b>				<b>Incidenza:</b> 10 %	<b>Sociale:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Per Legge:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Completato:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Classificabile:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nr.:</b> 9	<b>Azione:</b> Attivazione Albo Pretorio virtuale e pubblicazione on line delibere			<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Effettuato l'ordine di fornitura. Il termine normativo è stato prorogato al 01/07/2010
				01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009		
	<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>		<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
				<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
	Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00	
			<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00	
			<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
<b>TOTALE AZIONE</b>			<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
			<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
			<b>Scarto (%)</b>		0		0	
<b>TOTALE OBIETTIVO</b>			<b>Previsione</b>		€ 20.000,00		€ 0,00	
			<b>Rilevazione</b>		€ 31.543,20		€ 0,00	
			<b>Scarto (%)</b>		+ 57,71		0	
<b>INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO</b>								
<b>Codice:</b> PRCRAGG4		<b>Incidenza (%) :</b> 1		<b>Genere:</b> Efficacia				
<b>Descrizione:</b> PercRagOb								
<b>Formula:</b> Percentuale Rilevato previsto								
<b>Parametri:</b> [codrisattuale]RIS								
<b>LIVELLI DI VALUTAZIONE</b>								
<b>Valore iniziale :</b>			<b>Valore finale :</b>			<b>Livello :</b> Ottimo		
<b>ULTIMA VERIFICA</b>								
<b>Data:</b> 31/12/2009		<b>Valore:</b> 4		<b>Livello:</b> Ottimo		<b>Eseguita da:</b> MAGGIOLI		
<b>Note:</b>								
<b>STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 :</b>				<b>Previsto:</b> 100%	<b>Rilevato:</b> 83%	<b>Verifica Manuale:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Indicatore:</b> PRCRAGG4 Percentuale raggiungimento obiettivo				<b>% Incidenza:</b> 1		<b>Valutazione:</b>	<b>Livello:</b>	

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Relazione con il Pubblico  
**Responsabile Progetto :** \_\_\_\_\_ **Data Scadenza :** 31/12/2008

**Nr.:** 3 **Titolo:** Relazione con il Pubblico **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** \_\_\_\_\_ **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

Nr.: 1	Azione: Attivazione processo di gestione reclami	Data Inizio		Data Fine		Causa Scostamento:	
		Prev.	Rilev.	Prev.	Rilev.		
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		
Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi			
		Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero PGS2014OB31 MONITORAGGIO NUMERO DI RECLAMI DA PARTE DELL'UTENZA	<b>Previsione</b>	20,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	7,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	-65	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Artoni Elena <b>Ruolo:</b> Supporto nella gestione del procedimento	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Lina Anna <b>Ruolo:</b> Supporto nella gestione del procedimento	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Sessi Marialuisa <b>Ruolo:</b> Supporto nella gestione del procedimento	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Tirelli Chiara <b>Ruolo:</b> Supporto nella gestione del procedimento	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Aldrovandi Domizio <b>Ruolo:</b> Raccolta reclami per servizio	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Mondadori Nadia <b>Ruolo:</b> Raccolta reclami per servizio	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Zambelli Alberico <b>Ruolo:</b> Raccolta reclami per servizio	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Relazione con il Pubblico  
**Responsabile Progetto :** \_\_\_\_\_ **Data Scadenza :** 31/12/2008

**Nr.:** 3 **Titolo:** Relazione con il Pubblico **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** \_\_\_\_\_ **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

Nr.: 1	Azione: Attivazione processo di gestione reclami		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
	Costo/ Risultato	Risorsa	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo: Supporto nella gestione del procedimento	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Costo	U.tà Misura : Ore Panizzi Monica Ruolo: Supporto nella gestione del procedimento	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	0	0		
<b>TOTALE AZIONE</b>		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		
Nr.: 2	Azione: Certificare il Sistema di Gestione Qualità del Comune di Gualtieri		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
	Costo/ Risultato	Risorsa	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/04/2009	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	Previsione	3,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione	3,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo: Supporto nella gestione documentale	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	Q.tà	Importo
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	0	0		

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Relazione con il Pubblico  
**Responsabile Progetto :** \_\_\_\_\_ **Data Scadenza :** 31/12/2008

**Nr.:** 3 **Titolo:** Relazione con il Pubblico **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** \_\_\_\_\_ **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Certificare il Sistema di Gestione Qualità del Comune di Gualtieri	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>	
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/04/2009		
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
				<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>

<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0

<b>Nr.:</b> 3	<b>Azione:</b> Istituire un servizio di SMS per cittadinanza	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
		01/08/2009	31/12/2009	01/08/2009		

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
				<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-50	0	

<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0

<b>Nr.:</b> 4	<b>Azione:</b> Istituire un servizio di memoring per cittadinanza	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
		01/08/2009	31/12/2009	01/08/2009		

Ricordare le scadenze ai cittadini di tasse, servizi ecc.							
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
				<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-50	0	

<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0

<b>TOTALE OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Relazione con il Pubblico  
**Responsabile Progetto :** **Data Scadenza :** 31/12/2008

<b>Nr.:</b> 3	<b>Titolo:</b> Relazione con il Pubblico	<b>Responsabile:</b> Gandellini Stefano
---------------	--	---

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

<b>Provvedimento:</b>	<b>Incidenza:</b> 20 %	<b>Sociale:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Per Legge:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Completato:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Classificabile:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------	--	--	---	--

**INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Codice:</b> PRCRAGG35	<b>Incidenza (%) :</b> 1	<b>Genere:</b> Efficacia
<b>Descrizione:</b> PercRagOb		
<b>Formula:</b> Percentuale Rilevato previsto		
<b>Parametri:</b> [codrisattuale]RIS		

**LIVELLI DI VALUTAZIONE**

<b>Valore iniziale :</b>	<b>Valore finale :</b>	<b>Livello :</b> Ottimo
--------------------------	------------------------	-------------------------


**ULTIMA VERIFICA**

<b>Data:</b> 31/12/2009	<b>Valore:</b> 4	<b>Livello:</b> Ottimo	<b>Eseguita da:</b> MAGGIOLI
-------------------------	------------------	------------------------	------------------------------


<b>Note:</b>	<b>STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 :</b>	<b>Previsto:</b> 100%	<b>Rilevato:</b> 100%	<b>Verifica Manuale:</b> <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	-----------------------	---

<b>Indicatore:</b> PRCRAGG35 Percentuale raggiungimento obiettivo	<b>% Incidenza:</b> 1	<b>Valutazione:</b>	<b>Livello:</b>
---	-----------------------	---------------------	-----------------


### GANTT - Azioni



### Trend valutazione



### Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Potenziare lo Sportello del Cittadino - Anagrafe - Stato Civile  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2013

**Nr.:** 6 **Titolo:** Sportello del Cittadino **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 1	<b>Azione:</b> Eliminazione archivi cartacei Cessione Fabbricati e Registro infortuni		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Necessità di stanziare le risorse per l'acquisto di software dedicato
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009		
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	50,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	225,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	+ 350	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Artoni Elena <b>Ruolo:</b> Istruttoria Amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Panizzi Monica <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Sessi Marialuisa <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	50,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-50	0	
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>		0		0	
<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Rilascio Codice Fiscale ai neonati in occasione della dichiarazione di nascita		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	20,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	45,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	+ 125	0	0	0	

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Potenziare lo Sportello del Cittadino - Anagrafe - Stato Civile  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2013

**Nr.:** 6 **Titolo:** Sportello del Cittadino **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Rilascio Codice Fiscale ai neonati in occasione della dichiarazione di nascita		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Artoni Elena <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Panizzi Monica <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Sessi Marialuisa <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>		0		0	

<b>Nr.:</b> 3	<b>Azione:</b> Procedimento informatico gestione residenze		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	70,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	391,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	+ 458,57	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Artoni Elena <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Potenziare lo Sportello del Cittadino - Anagrafe - Stato Civile  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2013

**Nr.:** 6 **Titolo:** Sportello del Cittadino **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 3	<b>Azione:</b> Procedimento informatico gestione residenze		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Panizzi Monica <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Sessi Marialuisa <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>		0		0	
<b>TOTALE OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>		0		0	

**INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO**

**Codice:** PRCRAGG36 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia  
**Descrizione:** PercRagOb  
**Formula:** Percentuale Rilevato previsto  
**Parametri:** [codrisattuale]RIS

**LIVELLI DI VALUTAZIONE**

**Valore iniziale :** **Valore finale :** **Livello :** Ottimo


**ULTIMA VERIFICA**

**Data:** 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI


**Note:**  
**STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 :** **Previsto:** 100% **Rilevato:** 83% **Verifica Manuale:**

**Indicatore:** PRCRAGG36 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**


### GANIT - Azioni



### Trend valutazione



### Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Regolamenti Comunali  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2009

**Nr.:** 4 **Titolo:** Regolamenti Comunali **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 1	<b>Azione:</b> Approvazione regolamento attività di Barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore, piercing		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Fabbi Annamaria <b>Ruolo:</b> Predisposizione atti	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	

**TOTALE AZIONE**

<b>Previsione</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Rilevazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Scarto (%)</b>	0	0

<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Modifica regolamento del Consiglio Comunale		<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	
<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Lina Anna <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>					
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0	

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Regolamenti Comunali  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2009

**Nr.:** 4 **Titolo:** Regolamenti Comunali **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 20 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Modifica regolamento del Consiglio Comunale	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0		0

<b>Nr.:</b> 3	<b>Azione:</b> Adeguamento regolamento sul procedimento amministrativo	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Il termine di legge previsto e fine 2010
		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009		

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-50	0

<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0		0

<b>Nr.:</b> 4	<b>Azione:</b> Adeguamento DPS per Amministratori di sistema	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b>
		01/09/2009	15/12/2009	01/09/2009	15/12/2009	

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0


<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0		0

<b>TOTALE OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0		0


**INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO**

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.		<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano			
<b>Progetto Gestionale :</b> Regolamenti Comunali					<b>Data Scadenza :</b> 31/12/2009
<b>Responsabile Progetto :</b> Gandellini Stefano					
<b>Nr.:</b> 4	<b>Titolo:</b> Regolamenti Comunali			<b>Responsabile:</b> Gandellini Stefano	
<b>Rif. Programma R.P.P.:</b> Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo					
<b>Note:</b>					
<b>Provvedimento:</b>			<b>Incidenza:</b> 20 %	<b>Sociale:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Per Legge:</b> <input type="checkbox"/>
				<b>Completato:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Classificabile:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO</b>					
<b>Codice:</b> PRCRAGG3	<b>Incidenza (%) :</b> 1	<b>Genere:</b> Efficacia			
<b>Descrizione:</b> PercRagOb					
<b>Formula:</b> Percentuale Rilevato previsto					
<b>Parametri:</b> [codrisattuale]RIS					
<b>LIVELLI DI VALUTAZIONE</b>					
<b>Valore iniziale :</b>		<b>Valore finale :</b>		<b>Livello :</b> Ottimo	
<b>ULTIMA VERIFICA</b>					
<b>Data:</b> 31/12/2009	<b>Valore:</b> 4	<b>Livello:</b> Ottimo		<b>Eseguita da:</b> MAGGIOLI	
<b>Note:</b>					
<b>STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA</b> 31/12/2009		<b>Previsto:</b> 100%	<b>Rilevato:</b> 88%	<b>Verifica Manuale:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Indicatore:</b> PRCRAGG3 Percentuale raggiungimento obiettivo			<b>% Incidenza:</b> 1	<b>Valutazione:</b>	<b>Livello:</b>

### Trend valutazione



### Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Mantenimento dei livelli di servizio  
**Responsabile Progetto :** \_\_\_\_\_ **Data Scadenza :** \_\_\_\_\_

**Nr.:** 8 **Titolo:** Mantenimento dei livelli di servizio **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo


**Note:** \_\_\_\_\_

**Provvedimento:** \_\_\_\_\_ **Incidenza:** 10 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**


Nr.: 1	Azione: Mantenimento livelli soddisfazione domanda	Data Inizio		Data Fine		Causa Scostamento:	
		Prev.	Rilev.	Prev.	Rilev.		
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		
Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi			
		Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	Previsione	100,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione	176,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Scarto (%)	+ 76	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Artoni Elena <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Lina Anna <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Sessi Marialuisa <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Tirelli Chiara <b>Ruolo:</b> Informazioni e accoglienza	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Tellini Antonella <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Panizzi Monica <b>Ruolo:</b> Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
		Rilevazione					
		Scarto (%)	0	0	0	0	
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00	
		Scarto (%)	0	0	0	0	
<b>TOTALE AZIONE</b>		Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
		Scarto (%)		0		0	

<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.				<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano						
<b>Progetto Gestionale :</b> Mantenimento dei livelli di servizio							<b>Data Scadenza :</b>			
<b>Responsabile Progetto :</b>										
<b>Nr.:</b> 8		<b>Titolo:</b> Mantenimento dei livelli di servizio			<b>Responsabile:</b> Gandellini Stefano					
<b>Rif. Programma R.P.P.:</b> Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo										
<b>Note:</b>										
<b>Provvedimento:</b>				<b>Incidenza:</b> 10 %		<b>Sociale:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Per Legge:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Completato:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Classificabile:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nr.:</b> 2	<b>Azione:</b> Revisionare la metodologia di valutazione dei dipendenti			<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> termini di scadenza di legge sono a fine 2010		
				01/09/2009	31/12/2009	01/09/2009				
	<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>			<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>			
	Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
					<b>Previsione</b>	0,00 € 0,00		10,00	€ 0,00	
					<b>Rilevazione</b>	0,00 € 0,00		10,00	€ 0,00	
					<b>Scarto (%)</b>	0		0	0	
	<b>TOTALE AZIONE</b>				<b>Previsione</b>	€ 0,00			€ 0,00	
					<b>Rilevazione</b>	€ 0,00			€ 0,00	
					<b>Scarto (%)</b>	0			0	
	<b>TOTALE OBIETTIVO</b>				<b>Previsione</b>	€ 0,00			€ 0,00	
					<b>Rilevazione</b>	€ 0,00			€ 0,00	
					<b>Scarto (%)</b>	0			0	
<b>INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO</b>										
<b>Codice:</b> PRCRAGG6	<b>Incidenza (%) :</b> 1		<b>Genere:</b> Efficacia							
<b>Descrizione:</b> PercRagOb										
<b>Formula:</b> Percentuale Rilevato previsto										
<b>Parametri:</b> [codrisattuale]RIS										
<b>LIVELLI DI VALUTAZIONE</b>										
<b>Valore iniziale :</b>	<b>Valore finale :</b>			<b>Livello :</b> Ottimo						
<b>ULTIMA VERIFICA</b>										
<b>Data:</b> 31/12/2009	<b>Valore:</b> 4		<b>Livello:</b> Ottimo				<b>Eseguita da:</b> MAGGIOLI			
<b>Note:</b>										
<b>STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA</b> 31/12/2009	<b>:</b>	<b>Previsto:</b> 100%	<b>Rilevato:</b> 100%	<b>Verifica Manuale:</b> <input type="checkbox"/>						
<b>Indicatore:</b> PRCRAGG6	Percentuale raggiungimento obiettivo			<b>% Incidenza:</b> 1		<b>Valutazione:</b>		<b>Livello:</b>		

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Piano della Comunicazione  
**Responsabile Progetto :** Gandellini Stefano **Data Scadenza :** 31/12/2009

**Nr.:** 2 **Titolo:** Piano della Comunicazione **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

**Note:**

**Provvedimento:** **Incidenza:** 30 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 1	<b>Azione:</b> Consolidamento ufficio stampa del Comune	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Difficoltà nel raccordare l'attività del funzionario con la struttura comunale
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>	<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>		
		<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero CSTAMPA Numero di comunicati stampa inviati in un anno	<b>Previsione</b>	15,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	8,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	-46,67	0	0	0
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Tirelli Chiara <b>Ruolo:</b> Raccolta informazioni, predisposizione e invio comunicati stampa	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>				
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	70,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-30	0
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		0		0
<b>TOTALE OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		0		0

**INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO**

**Codice:** PRCRAGG34 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia  
**Descrizione:** PercRagOb  
**Formula:** Percentuale Rilevato previsto  
**Parametri:** [codrisattuale]RIS

**LIVELLI DI VALUTAZIONE**

**Valore iniziale :** **Valore finale :** **Livello :** Buono


**ULTIMA VERIFICA**

**Data:** 31/12/2009 **Valore:** 3 **Livello:** Buono **Eseguita da:** MAGGIOLI


**Note:**  
**STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 :** **Previsto:** 100% **Rilevato:** 70% **Verifica Manuale:**

**Indicatore:** PRCRAGG34 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**

**Trend valutazione**



**Andamento degli avanzamenti**



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

**Progetto Gestionale :** Partenariato pubblico-privato  
**Responsabile Progetto :** \_\_\_\_\_ **Data Scadenza :** 11/12/2008

**Nr.:** 7 **Titolo:** Partenariato pubblico-privato **Responsabile:** Gandellini Stefano

**Rif. Programma R.P.P.:** Programma : 10 Pianificazione territoriale e programmazione urbanistica - Progetto : 2006/1 Sviluppo economico

**Note:**

**Provvedimento:** \_\_\_\_\_ **Incidenza:** 10 % **Sociale:**  **Per Legge:**  **Completato:**  **Classificabile:**

<b>Nr.:</b> 1	<b>Azione:</b> Ampliamento centro sportivo con coinvolgimento risorse private	<b>Data Inizio Prev.</b>	<b>Data Fine Prev.</b>	<b>Data Inizio Rilev.</b>	<b>Data Fine Rilev.</b>	<b>Causa Scostamento:</b> Il partner privato si è ritirato causa situazione economica nazionale
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

<b>Costo/ Risultato</b>	<b>Risorsa</b>		<b>Costi</b>		<b>Risultati/Ricavi</b>	
			<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Importo</b>
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	<b>Previsione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0
Costo	<b>U.tà Misura :</b> Ore Aldrovandi Domizio <b>Ruolo:</b> Istruttoria e atti amministrativi	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>				
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	0	0
Risultato	<b>U.tà Misura :</b> Numero RIS Risultato Atteso	<b>Previsione</b>	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>	0,00	€ 0,00	90,00	€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>	0	0	-10	0
<b>TOTALE AZIONE</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		0		0
<b>TOTALE OBIETTIVO</b>		<b>Previsione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Rilevazione</b>		€ 0,00		€ 0,00
		<b>Scarto (%)</b>		0		0

**INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO**

**Codice:** PRCRAGG37 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia  
**Descrizione:** PercRagOb  
**Formula:** Percentuale Rilevato previsto  
**Parametri:** [codrisattuale]RIS

**LIVELLI DI VALUTAZIONE**

**Valore iniziale :** \_\_\_\_\_ **Valore finale :** \_\_\_\_\_ **Livello :** Ottimo


**ULTIMA VERIFICA**

**Data:** 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI


**Note:**  
**STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 :** **Previsto:** 100% **Rilevato:** 90% **Verifica Manuale:**

**Indicatore:** PRCRAGG37 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** \_\_\_\_\_ **Livello:** \_\_\_\_\_


### GANNT - Azioni



### Trend valutazione



### Andamento degli avanzamenti



<b>Centro :</b> CR5 SEGRETERIA GENER./AFF.ISTIT.	<b>Responsabile Centro:</b> Gandellini Stefano
--	--

<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b>Previsione</b>		€ 20.000,00		€ 0,00
	<b>Rilevazione</b>		€ 31.543,20		€ 0,00
	<b>Scarto (%)</b>		+ 57,71		0