

Anno 2010

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR35 UFF.TECNICO

Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio

Progetto Gestionale : Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale)

Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio

Data Scadenza : 31/12/2010

Nr.: 3 Titolo: Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale) 07/12/2006

Responsabile: Aldrovandi Domizio

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente

Note:

Provvedimento:

Incidenza: 50 % Sociale: ☐ Per Legge: ☐ Completato: ☐ Classificabile: ☐

Nr.: 1	Azione: Firma dell'accordo di pianificazione con la Provincia			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/05/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi	
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore Balestrazzi Lara Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Costo	U.tà Misura : Ore Fabbi Annamaria Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
			Scarto (%)	0	0	0	0		
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
			Scarto (%)		0		0		
Nr.: 2	Azione: Incontri di presentazione con la cittadinanza e con i Tecnici liberi professionisti			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	30/09/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi	
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore Balestrazzi Lara Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	2,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,50	€ 0,00		
			Scarto (%)	0	0	-75			

Centro : CR35 UFF.TECNICO					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio				
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto Gestionale : Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale)									
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio							Data Scadenza : 31/12/2010		

Nr.: 3 Titolo: Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale) 07/12/2006					Responsabile: Aldrovandi Domizio				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell"ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente									
Note:									

Provvedimento:					Incidenza: 50 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐		Completato: ☐		Classificabile: ☐	
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--


Nr.: 2	Azione: Incontri di presentazione con la cittadinanza e con i Tecnici liberi professionisti				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:				
					01/01/2010	30/09/2010							
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi				Risultati/ Ricavi			
					Q.tà		Importo		Q.tà		Importo		
TOTALE AZIONE					Previsione			€ 0,00				€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00				€ 0,00	
					Scarto (%)			0				0	

Nr.: 3	Azione: Adozione del nuovo PSC e del RUE				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:				
					01/01/2010	31/12/2010							
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/ Ricavi					
						Q.tà		Importo		Q.tà		Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Balestrazzi Lara Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00		
						Rilevazione							
						Scarto (%)	0		0		0		
	Costo	U.tà Misura : Ore Fabbi Annamaria Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00		
						Rilevazione							
						Scarto (%)	0		0		0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00		1,00	€ 0,00			
					Rilevazione	0,00	€ 0,00		0,50	€ 0,00			
					Scarto (%)	0		0		-50			
TOTALE AZIONE					Previsione			€ 0,00				€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00				€ 0,00	
					Scarto (%)			0				0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione			€ 0,00				€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00				€ 0,00	
					Scarto (%)			0				0	


ULTIMA VERIFICA										
Data: 30/06/2010		Valore: 2		Livello: Sufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 72% Rilevato: 58%										
Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG61 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Centro : CR35 UFF.TECNICO		Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio			
Progetto Gestionale : Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale)					
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio				Data Scadenza : 31/12/2010	
Nr.: 3	Titolo: Approvazione nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale) 07/12/2006			Responsabile: Aldrovandi Domizio	
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell"ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente					
Note:					
Provvedimento:			Incidenza: 50 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐
				Completato: ☐	Classificabile: ☐


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR35 UFF.TECNICO					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio						
Progetto Gestionale : Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata											
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio					Data Scadenza : 31/12/2012						
Nr.:	2	Titolo: Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata 18/08/2009				Responsabile: Aldrovandi Domizio					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 30 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Attivare l'accesso ai dipendenti presso le proprie postazione della nuova banca dati				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					01/01/2010	31/12/2010					
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi			
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
	Costo	U.tà Misura : Ore Balestrazzi Lara Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
						Rilevazione					
						Scarto (%)	0	0	0	0	
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
						Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,50	€ 0,00	
						Scarto (%)	0	0	-50	0	
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
ULTIMA VERIFICA											
Data: 30/06/2010		Valore: 2		Livello: Sufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 50% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: PRCRAGG60 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR35 UFF.TECNICO					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio					
Progetto Gestionale : Riqualificazione del centro storico relativamente a Piazza Bentivoglio e Piazza IV Novembre										
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio					Data Scadenza : 31/12/2013					
Nr.:	4	Titolo: Riqualificazione del centro storico relativamente a Piazza Bentivoglio e Piazza IV Novembre				Responsabile: Aldrovandi Domizio				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza:	20 %	Sociale:	☐	Per Legge:	☐
					Completato:	☐	Classificabile:			☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Indizione e approvazione di un bando di concorso di idee				Data Inizio Prev.	24/04/2010	Data Fine Prev.	31/12/2010	Data Inizio Rilev.	
					Data Fine Rilev.		Causa Scostamento:			
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi			
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Balestrazzi Lara Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00			
			Rilevazione							
			Scarto (%)	0	0	0	0			
	Costo	U.tà Misura : Ore Fabbi Annamaria Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00			
			Rilevazione							
			Scarto (%)	0	0	0	0			
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00			
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,10	€ 0,00			
			Scarto (%)	0	0	-90	0			
	TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00
						Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
					Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
ULTIMA VERIFICA										
Data: 30/06/2010		Valore: 0		Livello: Insufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 27% Rilevato: 10% Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG62 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR35 UFF.TECNICO	Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio
---------------------------------------	--

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
	<i>Scarto (%)</i>		<i>0</i>		<i>0</i>