

Anno 2010

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI

Responsabile Centro: Mondadori Nadia

Progetto Gestionale : Istituzione del Bicibus

Responsabile Progetto : Mondadori Nadia

Data Scadenza : 31/12/2010

Nr.: 5 Titolo: Istituzione del Bicibus 18/08/2009

Responsabile: Mondadori Nadia

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente

Note:

Provvedimento:

Incidenza: 10 % Sociale: Per Legge: Completato: Classificabile:

Nr.: 1	Azione: 1 - Realizzare momento formativo con genitori e alunni		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2010	31/03/2010				
Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi			
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	U.tà Misura : Ore Vergnani Paola Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	2,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	+ 50	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		
Nr.: 2	Azione: 2 - Inizio attività di accompagnamento		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/04/2010	30/06/2010				
Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi			
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	72,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	+ 620	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		

ULTIMA VERIFICA

Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Istituzione del Bicibus	Data Scadenza : 31/12/2010
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia	

Nr.: 5	Titolo: Istituzione del Bicibus 18/08/2009	Responsabile: Mondadori Nadia
---------------	---	--------------------------------------

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente

Note:

Provvedimento:	Incidenza: 10 %	Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------	--	--	---	---

ULTIMA VERIFICA


Data: 30/06/2010 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI

Note:


STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 100% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG47 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Istituzione dello sportello sociale
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia **Data Scadenza :** 31/12/2010

Nr.: 6 **Titolo:** Istituzione dello sportello sociale 18/08/2009 **Responsabile:** Mondadori Nadia

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 4 Diritti di cittadinanza, inclusione sociale, diritto alla salute e difesa dei più deboli - Progetto : 2009/1 Attività settore sociale

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 10 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.:	Azione:	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	Costi		Risultati/Ricavi			
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Nr.: 1	Azione: 1 - Attivazione dello sportello entro il 31/03 Costo / Risultato Risorsa Costo U.tà Misura : Ore Cardanelli Maria Antonella Ruolo: Risultato U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	01/01/2010	31/03/2010				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
							Rilevazione					
							Scarto (%)	0	0	0	0	
							Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
							Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
							Scarto (%)	0	0	0	0	
							TOTALE AZIONE	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
								Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
								Scarto (%)		0		0
							Nr.: 2	Azione: 2 - Mantenimento di un numero di utenza servita di 200 persone per anno Costo / Risultato Risorsa Costo U.tà Misura : Ore Cardanelli Maria Antonella Ruolo: Risultato U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	01/01/2010	31/12/2010		
Rilevazione												
Scarto (%)	0	0	0	0								
Previsione	0,00	€ 0,00	200,00	€ 0,00								
Rilevazione	0,00	€ 0,00	382,00	€ 0,00								
Scarto (%)	0	0	+ 91	0								
TOTALE AZIONE	Previsione		€ 0,00		€ 0,00							
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00							
	Scarto (%)		0		0							
TOTALE OBIETTIVO												
							Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
							Scarto (%)		0		0	

ULTIMA VERIFICA

Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Istituzione dello sportello sociale	Data Scadenza : 31/12/2010
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia	

Nr.: 6	Titolo: Istituzione dello sportello sociale 18/08/2009	Responsabile: Mondadori Nadia
---------------	---	--------------------------------------

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 4 Diritti di cittadinanza, inclusione sociale, diritto alla salute e difesa dei più deboli - Progetto : 2009/1 Attività settore sociale

Note:

Provvedimento:	Incidenza: 10 %	Sociale: <input checked="" type="checkbox"/>	Per Legge: <input checked="" type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------	---	---	---	---


ULTIMA VERIFICA

Data: 30/06/2010 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI


Note:
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : **Previsto:** 75% **Rilevato:** 100% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG48 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia					
Progetto Gestionale : Allestimento mostra di primavera						Data Scadenza : 31/12/2010			
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia									
Nr.: 4		Titolo: Allestimento mostra di primavera 18/08/2009			Responsabile: Mondadori Nadia				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 6 Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta culturale - Progetto : 2009/1 Attività culturali									
Note:									
Provvedimento:				Incidenza: 10 %		Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 1	Azione: 1 - Regsitrazione di almeno 1000 visitatori durante il periodo di apertura			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/10/2010				
Costo/ Risultato		Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo		Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore TORELLI GIANLUCA Ruolo:	Previsione			0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00
		Rilevazione							
		Scarto (%)			0	0		0	0
Costo	U.tà Misura : Ore Vergnani Paola Ruolo:	Previsione			0,00	€ 0,00		0,00	€ 0,00
		Rilevazione							
		Scarto (%)			0	0		0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione			0,00	€ 0,00		1.000,00	€ 0,00
		Rilevazione			0,00	€ 0,00		1.200,00	€ 0,00
		Scarto (%)			0	0		+ 20	0
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
ULTIMA VERIFICA									
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI			
Note:									
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010		Previsto: 60%		Rilevato: 100%		Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>			
Indicatore: PRCRAGG46 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia					
Progetto Gestionale : Numero prestiti per la biblioteca per anno							Data Scadenza : 01/05/2014		
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia									
Nr.: 3		Titolo: Numero prestiti per la biblioteca per anno 01/09/2009			Responsabile: Mondadori Nadia				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 6 Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta culturale - Progetto : 2009/1 Attività culturali									
Note:									
Provvedimento:				Incidenza: 10 %		Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 1	Azione: Mantenimento di un numero di prestiti superiore a 8500 l'anno			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/12/2010				
Costo/ Risultato		Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
Costo	U.tà Misura : Ore Fontanesi Federica			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
	Ruolo:			Rilevazione					
				Scarto (%)	0	0	0	0	
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	8.500,00	€ 0,00	
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	5.778,00	€ 0,00	
				Scarto (%)	0	0	-32,03	0	
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
ULTIMA VERIFICA									
Data: 30/06/2010		Valore: 3		Livello: Buono		Eseguita da: MAGGIOLI			
Note:									
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 68% Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>									
Indicatore: PRCRAGG45 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia					
Progetto Gestionale : Numero di utenti attivi biblioteca						Data Scadenza : 31/05/2014			
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia									
Nr.: 2		Titolo: Numero di utenti attivi biblioteca 01/09/2009			Responsabile: Mondadori Nadia				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 6 Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta culturale - Progetto : 2009/1 Attività culturali									
Note:									
Provvedimento:				Incidenza: 10 %		Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 1	Azione: Mantenere un numero di utenti attivi superiore a 900			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/12/2010				
Costo/ Risultato		Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
Costo	U.tà Misura : Ore Fontanesi Federica			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
	Ruolo:			Rilevazione					
				Scarto (%)	0	0	0	0	
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	900,00	€ 0,00	
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	862,00	€ 0,00	
				Scarto (%)	0	0	-4,23	0	
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
ULTIMA VERIFICA									
Data: 30/06/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI			
Note:									
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : Previsto: 50% Rilevato: 96% Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>									
Indicatore: PRCRAGG44 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia				
Progetto Gestionale : Numero di risposte SAD rispetto alle domande di servizio pervenute per anno							Data Scadenza : 31/05/2014	
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia								
Nr.: 1	Titolo: Numero di risposte SAD rispetto alle domande di servizio pervenute per anno 01/09/2009				Responsabile: Mondadori Nadia			
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 4 Diritti di cittadinanza, inclusione sociale, diritto alla salute e difesa dei più deboli - Progetto : 2009/1 Attività settore sociale								
Note:								
Provvedimento:				Incidenza: 10 %	Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 1	Azione: Mantenere una percentuale di risposte SAD superiore al 88%			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
				01/01/2010	31/12/2010			
Costo/ Risultato		Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi	
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore Cardanelli Maria Antonella			Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
	Ruolo:			Rilevazione				
				Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	88,00	€ 0,00
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
				Scarto (%)	0	0	+ 13,62	0
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
				Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
				Scarto (%)		0		0
ULTIMA VERIFICA								
Data: 30/06/2010	Valore: 4	Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:								
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 :		Previsto: 50%	Rilevato: 100%	Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>				
Indicatore: PRCRAGG39 Percentuale raggiungimento obiettivo		% Incidenza: 100		Valutazione:	Livello:			

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Promozione e incremento della lettura di bambini e adolescenti
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia **Data Scadenza :** 31/12/2010

Nr.: 7 **Titolo:** Promozione e incremento della lettura di bambini e adolescenti 15/04/2010 **Responsabile:** Mondadori Nadia

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 6 Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta culturale - Progetto : 2009/1 Attività culturali

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 15 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**


Nr.: 1	Azione: 1 - Letture guidate agli alunni delle scuole dell'Infanzia		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2010	31/12/2010				
Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	U.tà Misura : Ore Fontanesi Federica Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	+ 100	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		

Nr.: 2	Azione: 2 - Accesso concordato delle classi di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo di Gualtieri ai servizi della biblioteca		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2010	31/12/2010				
Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	U.tà Misura : Ore Fontanesi Federica Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	20,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	145,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	+ 625	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
		Scarto (%)		0		0		


Nr.: 3	Azione: 3 - Attivazione di corsi in Biblioteca		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2010	31/12/2010				
Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		

Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia				
Progetto Gestionale : Promozione e incremento della lettura di bambini e adolescenti							Data Scadenza : 31/12/2010	
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia								
Nr.: 7	Titolo: Promozione e incremento della lettura di bambini e adolescenti 15/04/2010			Responsabile: Mondadori Nadia				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 6 Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta culturale - Progetto : 2009/1 Attività culturali								
Note:								
Provvedimento:				Incidenza: 15 %	Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 3	Azione: 3 - Attivazione di corsi in Biblioteca			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
				01/01/2010	31/12/2010			
	Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi		
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Fontanesi Federica Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0	0	0	0	
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	30,00	€ 0,00	
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	168,00	€ 0,00	
			Scarto (%)	0	0	+ 460	0	
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
			Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO			Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
			Scarto (%)		0		0	
ULTIMA VERIFICA								
Data: 30/06/2010	Valore: 4	Livello: Ottimo	Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:								
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 :			Previsto: 50%	Rilevato: 100%	Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>			
Indicatore: PRCRAGG49 Percentuale raggiungimento obiettivo			% Incidenza: 1	Valutazione:	Livello:			


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Realizzazione di eventi di promozione turistica e comunicazione
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia **Data Scadenza :** 31/12/2010

Nr.: 8 **Titolo:** Realizzazione di eventi di promozione turistica e comunicazione 15/04/2010 **Responsabile:** Mondadori Nadia

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 9 Politiche economiche, sostegno all'impresitoria e tutela del lavoro - Progetto : 2009/1 Sviluppo economico

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 15 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 1	Azione: 1 - Ideazione e realizzazione di una brochure turistica di Gualtieri		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
	Costo/ Risultato	Risorsa	01/01/2010	30/06/2010			Q.tà	Importo
							Costi	
							Risultati/Ricavi	
							Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore TORELLI GIANLUCA Ruolo:	Previsione	0,00			€ 0,00	0,00
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0			0	0
	Costo	U.tà Misura : Ore Vergnani Paola Ruolo:	Previsione	0,00			€ 0,00	0,00
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0			0	0
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00			€ 0,00	1,00
			Rilevazione	0,00			€ 0,00	1,00
			Scarto (%)	0			0	0
TOTALE AZIONE			Previsione				€ 0,00	€ 0,00
			Rilevazione				€ 0,00	€ 0,00
			Scarto (%)				0	0
Nr.: 2	Azione: 2 - Adesione alla rassegna "Fotografia Europea"		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
	Costo/ Risultato	Risorsa	01/01/2010	30/06/2010			Q.tà	Importo
							Costi	
							Risultati/Ricavi	
							Q.tà	Importo
	Costo	U.tà Misura : Ore TORELLI GIANLUCA Ruolo:	Previsione	0,00			€ 0,00	0,00
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0			0	0
	Costo	U.tà Misura : Ore Vergnani Paola Ruolo:	Previsione	0,00			€ 0,00	0,00
			Rilevazione					
			Scarto (%)	0			0	0
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00			€ 0,00	2,00
			Rilevazione	0,00			€ 0,00	2,00
			Scarto (%)	0			0	0

Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

Progetto Gestionale : Realizzazione di eventi di promozione turistica e comunicazione
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia **Data Scadenza :** 31/12/2010

Nr.: 8 **Titolo:** Realizzazione di eventi di promozione turistica e comunicazione 15/04/2010 **Responsabile:** Mondadori Nadia

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 9 Politiche economiche, sostegno all'impresitoria e tutela del lavoro - Progetto : 2009/1 Sviluppo economico

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 15 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 2	Azione: 2 - Adesione alla rassegna "Fotografia Europea"	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
		01/01/2010	30/06/2010			

	Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00	€ 0,00
			Rilevazione		€ 0,00	€ 0,00
			Scarto (%)		0	0
TOTALE OBIETTIVO			Previsione		€ 0,00	€ 0,00
			Rilevazione		€ 0,00	€ 0,00
			Scarto (%)		0	0


ULTIMA VERIFICA

Data: 30/06/2010 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI

Note:
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 100% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG50 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI				Responsabile Centro: Mondadori Nadia				
Progetto Gestionale : Approvazione di un bando di sostegno alle famiglie in difficoltà per la crisi economica							Data Scadenza : 31/12/2010	
Responsabile Progetto : Mondadori Nadia								
Nr.: 9	Titolo: Approvazione di un bando di sostegno alle famiglie in difficoltà per la crisi economica				Responsabile: Mondadori Nadia			
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 4 Diritti di cittadinanza, inclusione sociale, diritto alla salute e difesa dei più deboli - Progetto : 2009/1 Attività settore sociale								
Note:								
Provvedimento:				Incidenza: 10 %	Sociale: <input checked="" type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input type="checkbox"/>	Classificabile: <input type="checkbox"/>
Nr.: 1	Azione: 1 - Approvazione del bando entro il 30/06			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
				01/01/2010	30/06/2010			
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi	
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Cardanelli Maria Antonella	Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
				Rilevazione				
				Scarto (%)	0	0	0	0
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso		Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
				Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
				Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
				Scarto (%)		0		0
ULTIMA VERIFICA								
Data: 30/06/2010	Valore: 4	Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:								
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 30/06/2010 :				Previsto: 100%	Rilevato: 100%	Verifica Manuale: <input type="checkbox"/>		
Indicatore: PRCRAGG51 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1	Valutazione:	Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR25 SERV.CULTURALI, EDUC., SOCIALI	Responsabile Centro: Mondadori Nadia
---	---

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
	Scarto (%)		0		0