

Anno 2010

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile Centro: Zambelli Alberico

Progetto Gestionale : Predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione di soluzioni per il mantenimento del patto di stabilità

Responsabile Progetto : Zambelli Alberico

Data Scadenza : 31/05/2010

Nr.: 1 Titolo: Predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione di soluzioni per il rispetto del patto di stabilità

Responsabile: Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento:

 Incidenza: 15 % Sociale: ☐ Per Legge: ☐ Completato: ☒ Classificabile: ☒


Nr.: 1	Azione: Individuare almeno n. 3 immobili alienabili			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Aldrovandi Domizio Ruolo:		Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
				Rilevazione					
				Scarto (%)	0	0	0	0	
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso		Previsione	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00	
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00	
				Scarto (%)	0	0	0	0	
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
			Scarto (%)		0		0		

Nr.: 2	Azione: 2 - Studio e predisposizione di un documento di azioni finalizzato al rispetto del patto di stabilità			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010	30/06/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso		Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
				Scarto (%)	0	0	0	0	
	TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	


Nr.: 3	Azione: Attivazione di un accordo con istituto bancario per liquidità azienda			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				16/09/2010	31/12/2010	16/09/2010	31/12/2010		

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro: Zambelli Alberico					
Progetto Gestionale : Predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione di soluzioni per il mantenimento del patto di stabilità Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/05/2010										
Nr.: 1		Titolo: Predisposizione di uno studio di fattibilità per la definizione di soluzioni per il rispetto del patto di stabilità				Responsabile: Zambelli Alberico				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza: 15 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	
Nr.: 3 Azione: Attivazione di un accordo con istituto bancario per liquidità azienda					Data Inizio Prev.		Data Fine Prev.		Data Inizio Rilev.	
					16/09/2010		31/12/2010		16/09/2010	
									Causa Scostamento:	
Costo/ Risultato		Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi			
					Q.tà		Importo		Q.tà	
Costo	U.tà Misura : Ore Gandellini Stefano Ruolo: Attività rogatoria				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
					Rilevazione					
					Scarto (%)	0	0	0	0	
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
					Scarto (%)	0	0	0	0	
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO										
Codice: PRCRAGG38 Incidenza (%) : 1 Genere: Efficacia Descrizione: PercRagOb Formula: Percentuale Rilevato previsto Parametri: [codrisattuale]RIS										
LIVELLI DI VALUTAZIONE										
Valore iniziale :			Valore finale :			Livello : Ottimo				
ULTIMA VERIFICA										
Data: 31/12/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI				
Note:										
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2010 : Previsto: 100% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐										
Indicatore: PRCRAGG38 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:	

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione	Data Scadenza : 31/05/2014
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico	

Nr.: 3	Titolo: Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione	Responsabile: Zambelli Alberico
---------------	---	--

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento:	Incidenza: 20 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☒	Classificabile: ☐
-----------------------	------------------------	--	--	--	---


Nr.: 1	Azione: Mantenere una percentuale di ricorsi inferiore al 1%			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00		
			Scarto (%)	0	0	0	0		
TOTALE AZIONE			Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
			Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
			Scarto (%)		0		0		
Nr.: 2	Azione: 2 - Recupero di evasione tributaria ICI Per € 36.000,00			Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
				01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
			Rilevazione						
			Scarto (%)	0	0	0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	36.000,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	51.195,86	€ 0,00		
			Scarto (%)	0	0	+ 42,21			

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro:Zambelli Alberico							
Progetto Gestionale :Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione												
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico					Data Scadenza : 31/05/2014							
Nr.: 3		Titolo: Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione				Responsabile: Zambelli Alberico						
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo												
Note:												
Provvedimento:					Incidenza: 20 %		Sociale:	Per Legge:	Completato:	Classificabile:		
Nr.: 2		Azione: 2 - Recupero di evasione tributaria ICI Per € 36.000,00				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
						01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010			
Costo/ Risultato		Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi				
						Q.tà		Importo		Q.tà		Importo
TOTALE AZIONE					Previsione			€ 0,00			€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00			€ 0,00	
					Scarto (%)			0			0	
Nr.: 3		Azione: 3 - Emissione di un numero di accertamenti TRSU pari ad almeno 30 atti				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
						01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010			
Costo/ Risultato		Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi				
						Q.tà		Importo		Q.tà		Importo
Costo		U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo:				Previsione	0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00
						Rilevazione						
						Scarto (%)	0		0		0	0
Costo		U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo:				Previsione	0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00
						Rilevazione						
						Scarto (%)	0		0		0	0
Risultato		U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00		€ 0,00		30,00	€ 0,00
						Rilevazione	0,00		€ 0,00		53,00	€ 0,00
						Scarto (%)	0		0		+ 76,66	0
TOTALE AZIONE					Previsione			€ 0,00			€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00			€ 0,00	
					Scarto (%)			0			0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione			€ 0,00			€ 0,00	
					Rilevazione			€ 0,00			€ 0,00	
					Scarto (%)			0			0	
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO												


Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			Responsabile Centro:Zambelli Alberico		
Progetto Gestionale :Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione					
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico				Data Scadenza : 31/05/2014	
Nr.:	3	Titolo: Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione		Responsabile: Zambelli Alberico	
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo					
Note:					
Provvedimento:			Incidenza:	20 %	Sociale: ☐ Per Legge: ☐ Completato: ☒ Classificabile: ☐
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO					
Codice: PRCRAGG41 Incidenza (%) :1 Genere: Efficacia					
Descrizione: PercRagOb					
Formula: Percentuale Rilevato previsto					
Parametri: [codrisattuale]RIS					
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
Codice: PRCRAGG42 Incidenza (%) :1 Genere: Efficacia					
Descrizione: PercRagOb					
Formula: Percentuale Rilevato previsto					
Parametri: [codrisattuale]RIS					
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
Codice: PRCRAGG76 Incidenza (%) :1 Genere: Efficacia					
Descrizione: PercRagOb					
Formula: Percentuale Rilevato previsto					
Parametri: [codrisattuale]RIS					
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
LIVELLI DI VALUTAZIONE					
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo	
ULTIMA VERIFICA					

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				Responsabile Centro: Zambelli Alberico			
Progetto Gestionale : Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/05/2014							
Nr.:	3	Titolo: Numero di ricorsi rapportato al numero di avvisi di accertamento emessi per anno e attività di recupero evasione			Responsabile: Zambelli Alberico		
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza:	20 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐
						Completato: ☒	Classificabile: ☐
ULTIMA VERIFICA							
Data: 31/12/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2010 :				Previsto:	100%	Rilevato:	100%
						Verifica Manuale: ☐	
Indicatore: PRCRAGG41 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:	Livello:
Indicatore: PRCRAGG42 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:	Livello:
Indicatore: PRCRAGG76 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:	Livello:

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro: Zambelli Alberico					
Progetto Gestionale : Aggiornare l'inventario del Comune di Gualtieri Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/12/2010										
Nr.: 2		Titolo: Aggiornare l'inventario del Comune di Gualtieri 01/01/2010				Responsabile: Zambelli Alberico				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Politiche di territorio vasto, l'Unione - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza: 20 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☒	Completato: ☐	Classificabile: ☒
Nr.: 1	Azione: Inserire tutti gli aggiornamenti dei cespiti acquisiti durante l'anno				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: Carenza di organico e volume dei dati da trattare rallentano l'attività di aggiornamento dati	
					01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/ Ricavi		
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						Rilevazione				
						Scarto (%)	0	0	0	0
	Risultato	U.tà Misura : Numero CESPITI Numero di rilevazioni di nuovi cespiti in un anno				Previsione	0,00	€ 0,00	10,00	€ 0,00
						Rilevazione	0,00	€ 0,00	8,00	€ 0,00
						Scarto (%)	0	0	-20	0
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
Nr.: 2	Azione: 2 - Completamento dell'inserimento e dell'aggiornamento dei cespiti nel nuovo applicativo informatico				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: Carenza di organico e volume dei dati da trattare rallentano l'attività di aggiornamento dati	
					01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010		
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/ Ricavi		
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
	Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						Rilevazione				
						Scarto (%)	0	0	0	0
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
						Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
						Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO										

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				Responsabile Centro: Zambelli Alberico			
Progetto Gestionale : Aggiornare l'inventario del Comune di Gualtieri Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/12/2010							
Nr.: 2		Titolo: Aggiornare l'inventario del Comune di Gualtieri 01/01/2010			Responsabile: Zambelli Alberico		
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Politiche di territorio vasto, l'Unione - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza: 20 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☒
						Completato: ☐	Classificabile: ☒
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO							
Codice: PRCRAGG40		Incidenza (%) : 1		Genere: Efficacia			
Descrizione: PercRagOb							
Formula: Percentuale Rilevato previsto							
Parametri: [codrisattuale]RIS							
LIVELLI DI VALUTAZIONE							
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo			
ULTIMA VERIFICA							
Data: 31/12/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2010		:		Previsto: 100 %		Rilevato: 90 %	
						Verifica Manuale: ☐	
Indicatore: PRCRAGG40 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione: Livello:	

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro: Zambelli Alberico						
Progetto Gestionale : Approvare un nuovo regolamento di contabilità											
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico					Data Scadenza : 31/12/2010						
Nr.: 5		Titolo: Approvare un nuovo regolamento di contabilità 08/04/2010				Responsabile: Zambelli Alberico					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 15 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Predisposizione bozza di regolamento entro il 30/06/2010				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: L'Ufficio si è adoperato su altri adempimenti e scadenze che non hanno consentito l'approfondimento sul tema in oggetto		
					01/01/2010	30/06/2010	01/01/2010	31/12/2010			
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi			
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
	Costo	U.tà Misura : Ore Gandellini Stefano Ruolo:	Previsione	0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00		
			Rilevazione								
			Scarto (%)	0		0		0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00		€ 0,00		1,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00		€ 0,00		0,50	€ 0,00		
			Scarto (%)	0		0		-50	0		
TOTALE AZIONE				Previsione	€ 0,00			€ 0,00			
				Rilevazione	€ 0,00			€ 0,00			
				Scarto (%)	0			0			
Nr.: 2	Azione: 1.2 - Approvazione del nuovo regolamento entro il 31/12/2010				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: L'Ufficio si è adoperato su altri adempimenti e scadenze che non hanno consentito l'approfondimento sul tema in oggetto		
					08/04/2010	31/12/2010	08/04/2010	31/12/2010			
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi			
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
	Costo	U.tà Misura : Ore Gandellini Stefano Ruolo:	Previsione	0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00		
			Rilevazione								
			Scarto (%)	0		0		0	0		
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00		€ 0,00		1,00	€ 0,00		
			Rilevazione	0,00		€ 0,00		0,10	€ 0,00		
			Scarto (%)	0		0		-90	0		
TOTALE AZIONE				Previsione	€ 0,00			€ 0,00			
				Rilevazione	€ 0,00			€ 0,00			
				Scarto (%)	0			0			
TOTALE OBIETTIVO				Previsione	€ 0,00			€ 0,00			
				Rilevazione	€ 0,00			€ 0,00			
				Scarto (%)	0			0			
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO											

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				Responsabile Centro: Zambelli Alberico			
Progetto Gestionale : Approvare un nuovo regolamento di contabilità Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/12/2010							
Nr.:	5	Titolo: Approvare un nuovo regolamento di contabilità 08/04/2010			Responsabile: Zambelli Alberico		
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza:	15 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐
						Completato: ☐	Classificabile: ☐
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO							
Codice: PRCRAGG		Incidenza (%) : 1		Genere: Efficacia			
Descrizione: PercRagOb							
Formula: Percentuale Rilevato previsto							
Parametri: [codrisattuale]RIS							
LIVELLI DI VALUTAZIONE							
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Scarso			
ULTIMA VERIFICA							
Data: 31/12/2010		Valore: 1		Livello: Scarso		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA		31/12/2010	:	Previsto:	100 %	Rilevato:	30 %
						Verifica Manuale:	☐
Indicatore: PRCRAGG		Percentuale raggiungimento obiettivo			% Incidenza: 1	Valutazione:	Livello:


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro: Zambelli Alberico							
Progetto Gestionale : Recupero IVA su servizi commerciali svolti dall'Ente Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/12/2010												
Nr.: 6		Titolo: Recupero IVA su servizi commerciali svolti dall'Ente 13/04/2010				Responsabile: Zambelli Alberico						
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo												
Note:												
Provvedimento:					Incidenza: 15 %		Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☒		Classificabile: ☐	
Nr.: 1	Azione: Predisposizione di uno studio per il recupero di IVA versata su servizi commerciali e quantificazione di una ipotesi di entrata relativa				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:			
					13/04/2010	31/12/2010	13/04/2010	31/12/2010				
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/ Ricavi				
						Q.tà	Importo	Q.tà	Importo			
	Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
						Rilevazione						
						Scarto (%)	0	0	0	0		
	Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo:				Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
						Rilevazione						
						Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00			
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00			
					Scarto (%)	0	0	0	0			
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
					Scarto (%)		0		0			
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00			
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00			
					Scarto (%)		0		0			
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO												
Codice: PRCRAGG43 Incidenza (%) : 1 Genere: Efficacia Descrizione: PercRagOb Formula: Percentuale Rilevato previsto Parametri: [codrisattuale]RIS												
LIVELLI DI VALUTAZIONE												
Valore iniziale :				Valore finale :				Livello : Ottimo				
ULTIMA VERIFICA												
Data: 31/12/2010		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI						
Note:												
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2010 : Previsto: 100% Rilevato: 100% Verifica Manuale: ☐												
Indicatore: PRCRAGG43 Percentuale raggiungimento obiettivo						% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Responsabile Centro: Zambelli Alberico						
Progetto Gestionale : Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori per quanto riguarda le forniture di spesa corrente Responsabile Progetto : Zambelli Alberico Data Scadenza : 31/12/2010											
Nr.: 4		Titolo: Riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori per quanto riguarda le forniture di spesa corrente 21/04/2010				Responsabile: Zambelli Alberico					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 2 Politiche della qualità e dell'innovazione nell'Amministrazione Comunale - Progetto : 2009/1 Amministrazione gestione e controllo											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 15 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☒	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Pagamento dei fornitori in 55 giorni relativamente alle poste di spesa corrente				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:		
					21/04/2010	31/12/2010	21/04/2010	31/12/2010			
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi			
				Q.tà	Importo	Q.tà	Importo				
	Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00				
			Rilevazione								
			Scarto (%)	0	0	0	0				
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	55,00	€ 0,00				
			Rilevazione	0,00	€ 0,00	48,22	€ 0,00				
			Scarto (%)	0	0	-12,32	0				
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO											
Codice: DELTAQTA58 Incidenza (%) : 1 Genere: Generico Descrizione: QtaRisPrc Formula: % Proiezione Risultato per Risorsa su Atteso Parametri: [CODRISORSA]RIS											
LIVELLI DI VALUTAZIONE											
Valore iniziale :			Valore finale :			Livello : Sufficiente					
ULTIMA VERIFICA											
Data: 31/12/2010		Valore: 2		Livello: Sufficiente		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2010 : Previsto: 100% Rilevato: 88% Verifica Manuale: ☐											
Indicatore: DELTAQTA58 Proiezione % del risultato per la durata rapportato alla previsione					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
	Scarto (%)		0		0