

Anno 2011

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI

Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio

Progetto Gestionale : Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata

Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio

Data Scadenza : 31/12/2012

Nr.: 5 Titolo: Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata Responsabile: Aldrovandi Domizio

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente

Note:

Provvedimento: Incidenza: 10 % Sociale: ☐ Per Legge: ☐ Completato: ☒ Classificabile: ☐

Nr.: 1	Azione: Realizzare almeno due incontri con i dipendenti di verifica sull'utilizzo del SIT				Causa Scostamento: Ritenuto sufficiente un solo incontro di formazione	
	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		

Obiettivo individuale

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	2,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	-50	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0

Nr.: 2	Azione: 2 - Realizzazione di un incontro di formazione per aggiornamento delle banche dati				Causa Scostamento:	
	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.		
	01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011		


Obiettivo individuale

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0


INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI				Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio			
Progetto Gestionale : Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata							
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio						Data Scadenza : 31/12/2012	
Nr.:	5	Titolo: Realizzare una integrazione delle banche dati comunali georeferenziata				Responsabile: Aldrovandi Domizio	
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell"ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza:	10 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐
						Completato: ☒	Classificabile: ☐
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO							
Codice: PRCRAGG84		Incidenza (%) : 1		Genere: Efficacia			
Descrizione: PercRagOb							
Formula: Percentuale Rilevato previsto							
Parametri: [codrisattuale]RIS							
ULTIMA VERIFICA							
Data: 31/12/2011		Valore: 3		Livello: Buono		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA		31/12/2011	:	Previsto:	100%	Rilevato:	75%
						Verifica Manuale:	☒
Indicatore: PRCRAGG84 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:	Livello:


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI	Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio
---	--

Progetto Gestionale : Programmazione attività della squadra operai	Data Scadenza : 31/05/2014
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio	

Nr.: 4	TITOLO: Programmazione attività della squadra operai	Responsabile: Aldrovandi Domizio
---------------	---	---

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente

Note:

Provvedimento:	Incidenza: 20 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☒
-----------------------	------------------------	--	--	---	--

Nr.: 1	Azione: Numero di lavori in economia svolti dagli operai sulla base dei rapporti di lavoro conferiti	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	

Obiettivo di struttura

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore Brozzi Daniele Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione				
		Scarto (%)	0	0	0	0
Costo	U.tà Misura : Ore OPERAI COMUNALI Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione				
		Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	1.000,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	786,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	-21,4	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		

Nr.: 2	Azione: 2 - Realizzazione di una banca dati in excel sui tempi medi di realizzazione dei lavori in economia da parte della squadra operai	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
		01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	

Obiettivo di struttura

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore Brozzi Daniele Ruolo:	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione				
		Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	5,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0

Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Progetto Gestionale : Programmazione attività della squadra operai									
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio							Data Scadenza : 31/05/2014		

Nr.: 4 Titolo: Programmazione attività della squadra operai					Responsabile: Aldrovandi Domizio				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note:									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provvedimento:					Incidenza: 20 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐		Completato: ☐		Classificabile: ☒	
-----------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Nr.: 3	Azione: 3 - Monitoraggio delle manutenzioni eseguite tramite il codice CIG e presentazione di due rapporti alla Giunta Comunale all'anno					Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: anca fase di rendicontazione a Giunta Comunale dei rapporto					
						01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011						
	Obiettivo individuale														
	Costo/ Risultato	Risorsa					Costi				Risultati/Ricavi				
						Q.tà	Importo			Q.tà		Importo			
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso					Previsione	0,00 € 0,00			1,00		€ 0,00			
						Rilevazione	0,00 € 0,00			0,80		€ 0,00			
						Scarto (%)	0			-20		0			
TOTALE AZIONE						Previsione	€ 0,00					€ 0,00			
						Rilevazione	€ 0,00					€ 0,00			
						Scarto (%)	0					0			
TOTALE OBIETTIVO						Previsione	€ 0,00					€ 0,00			
						Rilevazione	€ 0,00					€ 0,00			
						Scarto (%)	0					0			


INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice: PRCRAGG54 Incidenza (%) : 1 Genere: Efficacia				
Descrizione: PercRagOb				
Formula: Percentuale Rilevato previsto				
Parametri: [codrisattuale]RIS				


LIVELLI DI VALUTAZIONE				
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Buono

ULTIMA VERIFICA				
Data: 31/12/2011 Valore: 3 Livello: Buono		Eseguita da: MAGGIOLI		
Note:				
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2011 : Previsto: 100% Rilevato: 86% Verifica Manuale: ☐				
Indicatore: PRCRAGG54 Percentuale raggiungimento obiettivo		% Incidenza: 1		Valutazione: Livello:


GANIT - Azioni



Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio						
Progetto Gestionale : Rapporto tra opere pubbliche inserite nel programma annuale e le opere terminate durante l'anno stesso											
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio					Data Scadenza : 01/05/2014						
Nr.:	1	Titolo: Regolamentazione delle procedure di affidamento dei lavori e manutenzioni in economia				Responsabile: Aldrovandi Domizio					
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente											
Note:											
Provvedimento:					Incidenza: 20 %		Sociale: ☐		Per Legge: ☐	Completato: ☐	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Definire una regolamentazione degli affidamenti in economia che disciplini i criteri di scelta dei contraenti - possibilità di disciplina tramite una istruzione operativa				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: Definizione a livello di Unione dei Comuni terminata verso fine anno con impossibilità di immediata adozione da parte del Comune		
					01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011			
	Obiettivo individuale										
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi			
	Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,80	€ 0,00		
					Scarto (%)	0	0	-20	0		
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00		
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00		
					Scarto (%)		0		0		
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO											
Codice: PRCRAGG81		Incidenza (%) : 1		Genere: Efficacia							
Descrizione: PercRagOb											
Formula: Percentuale Rilevato previsto											
Parametri: [codrisattuale]RIS											
LIVELLI DI VALUTAZIONE											
Valore iniziale :			Valore finale :			Livello : Buono					
ULTIMA VERIFICA											
Data: 31/12/2011		Valore: 3		Livello: Buono		Eseguita da: MAGGIOLI					
Note:											
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA		31/12/2011	:	Previsto:	100 %	Rilevato:	80 %	Verifica Manuale: ☐			
Indicatore: PRCRAGG81 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:		

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio				
Progetto Gestionale : Rapporto tra opere pubbliche inserite nel programma annuale e le opere terminate durante l'anno stesso									
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio					Data Scadenza : 01/05/2014				
Nr.: 2	Titolo: Rapporto tra opere pubbliche inserite nel programma annuale e le opere terminate durante l'anno stesso				Responsabile: Aldrovandi Domizio				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/2 Viabilità e trasporti									
Note:									
Provvedimento:					Incidenza: 30 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐	Completato: ☒	Classificabile: ☐
Nr.: 1	Azione: Realizzare le opere inserite nel Piano annuale delle OO.PP. al livello di avanzamento previsto dallo stesso piano				Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
					01/01/2011	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2011	
	Obiettivo individuale								
	Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
					Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso			Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
				Rilevazione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
				Scarto (%)	0	0	0	0	
TOTALE AZIONE				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO				Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
				Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
				Scarto (%)		0		0	
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO									
Codice: PRCRAGG82		Incidenza (%) : 1		Genere: Efficacia					
Descrizione: PercRagOb									
Formula: Percentuale Rilevato previsto									
Parametri: [codrisattuale]RIS									
LIVELLI DI VALUTAZIONE									
Valore iniziale :			Valore finale :			Livello : Ottimo			
ULTIMA VERIFICA									
Data: 31/12/2011		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI			
Note:									
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2011		Previsto: 100%		Rilevato: 100%		Verifica Manuale: ☐			
Indicatore: PRCRAGG82 Percentuale raggiungimento obiettivo					% Incidenza: 1		Valutazione:		Livello:

Trend valutazione




Andamento degli avanzamenti




Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI					Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio					
Progetto Gestionale : Realizzare un monitoraggio delle emissioni delle antenne per cellulari presenti sul territorio e diffusione informazioni relative										
Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio					Data Scadenza : 31/12/2011					
Nr.:	3	Titolo: Realizzare un monitoraggio delle emissioni delle antenne per cellulari presenti sul territorio e diffusione informazioni relative				Responsabile: Aldrovandi Domizio				
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente										
Note:										
Provvedimento:					Incidenza:	20 %	Sociale:	☐	Per Legge:	☐
Nr.: 1	Azione: 1 - Realizzazione di misurazioni per almeno tre antenne dislocate sul territorio comunale				Data Inizio Prev.	01/01/2011	Data Fine Prev.	31/12/2011	Data Inizio Rilev.	01/01/2011
									Data Fine Rilev.	31/12/2011
					Causa Scostamento:					
	Obiettivo individuale									
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00	
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	3,00	€ 0,00	
					Scarto (%)	0	0	0	0	
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
Nr.: 2	Azione: 2 - Realizzazione di un opuscolo riassuntivo ed informativo sui risultati di indagine				Data Inizio Prev.	01/01/2011	Data Fine Prev.	31/12/2011	Data Inizio Rilev.	01/01/2011
									Data Fine Rilev.	31/12/2011
					Causa Scostamento: RPA deve ancora comunicare gli ultimi dati sulle misurazioni effettuate					
	Obiettivo individuale									
	Costo/ Risultato	Risorsa				Costi		Risultati/Ricavi		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso				Previsione	0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	
					Rilevazione	0,00	€ 0,00	0,90	€ 0,00	
					Scarto (%)	0	0	-10	0	
TOTALE AZIONE					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
TOTALE OBIETTIVO					Previsione		€ 0,00		€ 0,00	
					Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00	
					Scarto (%)		0		0	
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO										
Codice: PRCRAGG83 Incidenza (%) : 1 Genere: Efficacia Descrizione: PercRagOb Formula: Percentuale Rilevato previsto Parametri: [codrisattuale]RIS										
LIVELLI DI VALUTAZIONE										

Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI				Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio			
Progetto Gestionale : Realizzare un monitoraggio delle emissioni delle antenne per cellulari presenti sul territorio e diffusione informazioni relative Responsabile Progetto : Aldrovandi Domizio Data Scadenza : 31/12/2011							
Nr.:	3	Titolo: Realizzare un monitoraggio delle emissioni delle antenne per cellulari presenti sul territorio e diffusione informazioni relative			Responsabile: Aldrovandi Domizio		
Rif. Programma R.P.P.: Programma : 3 Territorio e ambiente, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente - Progetto : 2009/1 Gestione del territorio e ambiente							
Note:							
Provvedimento:				Incidenza:	20 %	Sociale: ☐	Per Legge: ☐
						Completato: ☐	Classificabile: ☐
INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO							
LIVELLI DI VALUTAZIONE							
Valore iniziale :		Valore finale :		Livello : Ottimo			
ULTIMA VERIFICA							
Data: 31/12/2011		Valore: 4		Livello: Ottimo		Eseguita da: MAGGIOLI	
Note:							
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2011 :				Previsto:	100 %	Rilevato:	95 %
						Verifica Manuale: ☐	
Indicatore: PRCRAGG83 Percentuale raggiungimento obiettivo				% Incidenza: 1		Valutazione:	Livello:


GANIT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR30 SERV. TERRITOR. E PATRIMONIALI	Responsabile Centro: Aldrovandi Domizio
---	--

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 0,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
	Scarto (%)		0		0